



Bezirksregierung Arnberg

Geschäftsstelle des Regionalrates

E-Mail-Adresse: geschaeftsstelle.regionalrat@bezreg-arnberg.nrw.de

Tel.: 02931/82-2341, 2324 oder 2306 Fax: 02931/82-46177

Regionalratssitzung am:	05.07.2012	Vorlage:		13/02/12
Vorberatung in:	PK... <input type="checkbox"/>	SK... <input checked="" type="checkbox"/>	VK... <input type="checkbox"/>	REK... <input type="checkbox"/>
TOP 5:	REGIONALE 2013			
	<ul style="list-style-type: none">Information über den Stand der Projekte und Förderverfahren			
Berichterstatter:	Abteilungsleiter Aßhoff			
Bearbeiter:	Leitender Regierungsdirektor Roderfeld Regierungsamtsrätin Irländer			

Beschluss

Der Regionalrat beschließt einstimmig:

Der Regionalrat nimmt die Information zur Kenntnis.

REGIONALE 2013 Sachstand April 2012

Aufgrund der erforderlichen Neuwahlen am 13. Mai 2012 gibt es derzeit keinen verabschiedeten Landeshaushalt. Ein Erlass des Finanzministeriums NRW vom 27. März 2012 ermöglicht unter bestimmten Voraussetzungen projektbezogene Förderungen bis 50 %, allerdings nur für bereits begonnene Maßnahmen.

Es ist damit zu rechnen, dass der Haushalt erst in der 2. Jahreshälfte verabschiedet wird. Gleichwohl ist es unerlässlich, dass Projektträger, Südwestfalen Agentur, Bezirksregierung und Wirtschaftsministerium NRW weiter an der inhaltlichen und finanziellen Qualifizierung der Projekte arbeiten. Auch und gerade Projekte mit anteiliger bzw. vollständiger Finanzierung aus Ziel 2-Mitteln müssen beschleunigt weiter entwickelt werden, da hier zusätzlich noch die zeitliche Restriktion der aktuellen EU-Förderperiode (Projekte müssen bis 2015 nicht nur bewilligt, sondern auch umgesetzt und abgerechnet sein) greift.

Trotz des relativ kurzen Zeitraums seit Beginn der REGIONALE im Herbst 2008 ist bereits viel erreicht worden. Allein die in den Bereichen Wirtschaft und Städtebau erarbeiteten Projekte sind qualitativ und quantitativ sehr beeindruckend. 76,7 Mio. € sind bereits für neun Drei-Sterne-Projekte bewilligt worden. Hierin enthalten sind 24,9 Mio. € Ziel 2-Mittel. Darüber hinaus sind 21,2 Mio. € für das Stadterneuerungsprogramm (STEP) 2012 zur Finanzierung vorgeschlagen (s. **Anlage 1** Finanzierungsübersicht).

Der **REGIONALE-Ausschuss** fasste in seiner Sitzung am 28. März 2012 folgende **Beschlüsse**:

- Der REGIONALE-Ausschuss nahm die veränderte Ausgangslage bei der Zugänglichkeit von Mitteln des Ziel 2-Programms NRW zur Kenntnis und bestätigte das einstimmig im Positionspapier (s. **Anlage 2**) formulierte Vorgehen.
- Die Modifikation der „Handreichung zum 3. Stern“ (s. **Anlage zur Anlage 2**) wurde ebenfalls beschlossen.

Für folgende **Projekte** wurde der **3. Stern erteilt bzw. in Aussicht gestellt**:

- **Salzwellen am Hellweg** – Der REGIONALE-Ausschuss beschloss einstimmig, für das Projekt den 3. Stern in Aussicht zu stellen. Sobald Ziel 2-Mittel zur Verfügung stehen, gilt der 3. Stern als erteilt.
- **Oben an der Volme** – Der REGIONALE-Ausschuss beschloss einstimmig die Auszeichnung des Projektes mit dem 3. Stern. Für die Stadt Halver steht die kommunalaufsichtliche Zustimmung zum Haushaltssicherungskonzept noch aus. Die Bezirksregierung Arnsberg und der Märkische Kreis stimmen darin überein, dass diese Zustimmung wahrscheinlich erscheint.

- **Naturerlebnisgebiet Biggensee-Listersee** – Der REGIONALE-Ausschuss beschloss einstimmig die Auszeichnung der Teile des Projektes, die finanziell bereits gesichert sind, mit dem 3. Stern. Für die aus Ziel 2-Mitteln zu finanzierenden Teilmaßnahmen (tourismusrelevante Bereiche) wird der 3. Stern in Aussicht gestellt; sobald Ziel 2-Mittel zur Verfügung stehen, gilt der 3. Stern als erteilt.

Folgende **Projekte** wurden mit dem **2. Stern** ausgezeichnet:

- **Seen in Südwestfalen** (Henne, Möhne, Sorpe, Diemel)
- **sacht er leben Hallenberg** (vorherige Bezeichnung: KulturLandschaft)
- **mobil4you**
- **Zukunft der Dörfer in Südwestfalen**

Somit befinden sich **62 Projekte** im Qualifizierungsprozess (s. **Anlage 3**; Hinweis: Die Projekte Nr. 12 und Nr. 16 haben zwei Projektbausteine.), davon

- 12 mit einem 3. Stern
- 22 mit einem 2. Stern
- 28 mit einem 1. Stern.

Die Projektgruppe REGIONALE hat am 31. Mai 2012 getagt. Im Anschluss hieran ist die Unterkommission der Strukturkommission informiert worden. Der REGIONALE-Beirat tagt am 19. Juni 2012. Die Sitzung des REGIONALE-Ausschusses findet am 04. Juli 2012 statt.

gez. Dr. Gerd Bollermann

REGIONALE 2013
Finanzierung

62 Projekte sind bereits im Qualifizierungsprozess

- Gesamtförderbedarf 191,025 Mio. € davon ZIEL 2 37,601 Mio. € (geschätzt bei 80 % Förderung)
- **bereits bewilligt** 76,751 Mio. € davon ZIEL 2 24,923 Mio. €
- verbleibender Bedarf 114,274 Mio. € davon ZIEL 2 12,678 Mio. € (geschätzt bei 80 % Förderung)

In 2012 für das STEP vorgeschlagen: 21,2 Mio. €

Projekt	Förderung Städtebau Dez 35 T€	Förderung RWP/ZIEL 2 Dez 34 T€	Förderung Tourismus/ ZIEL 2 Dez 34 T€	Förderung Verkehr Dez 25 T€	Förderung Ländl. Entw. Dez 33 T€	Förderung FöNa Dez 51 T€ MKULNV	Förderung Gewässer, Wasserbau Dez 54 T€ MKULNV	Förderung Kultur/Sport Dez 48 T€	Förderung Energie Dez 64 T€	MSW Schule/ Bildung T€	MIWF T€	Förder- zugang z. Zt. noch offen T€	Summe T€
3. Stern-Projekte bereits bewilligt	30.833	37.025	5.164				3.527	202					76.751
davon ZIEL 2-Mittel		22.054	2.869										24.923
3. Stern-Projekte gem. Beschluss des REGIONALE- Ausschusses vom 28.03.2012	12.687	0	4.739	1.143	0	234	1.552	20					20.375
davon ZIEL 2-Mittel		0	2.962										2.962
3. Stern-Projekte gesamt	43.520	37.025	9.903	1.143	0	234	5.079	222	0	0	0	0	97.126
davon ZIEL 2-Mittel		22.054	5.831										27.885
2. Stern-Projekte	46.702	2.888	6.658	3.103	1.064	200	2.590	20	1.250		3.000	11.721	79.196
davon ZIEL 2-Mittel		1.805	4.161										5.966
1. Stern-Projekte	1.114	4.000	2.000	0	50	1.365	0	24	50			6.100	14.703
davon ZIEL 2-Mittel		2.500	1.250										3.750
Gesamtbedarf	91.336	43.913	18.561	4.246	1.114	1.799	7.669	266	1.300	0	3.000	17.821	191.025
verbleibender Bedarf	60.503	6.888	13.397	4.246	1.114	1.799	4.142	64	1.300	0	3.000	17.821	114.274
davon ZIEL 2-Mittel		4.305	8.373										12.678

Südwestfalen Agentur GmbH
Bezirksregierung Arnsberg

POSITIONSPAPIER

Ziel 2-Förderung und Regionale 2013 - Sachstand und Perspektiven

1. Ausgangslage

In ihrem Schreiben vom 08.02.2011 hat Ministerpräsidentin Kraft den Projekten der Regionale 2013 Vorrang durch alle Förderprogramme des Landes bestätigt. Damit wurde nochmals unterstrichen, dass final qualifizierten Projekten auch der bevorzugte Zugang zu EU-Mitteln über das Ziel 2-Programm NRW möglich wird. Bislang wurden elf Projekte mit dem 3. Stern der Regionale 2013 ausgezeichnet. Für sie wurde ein Gesamtvolumen an Fördermitteln in Höhe ca. 75 Mio. EUR bewilligt - fast 25 Mio. davon aus Ziel 2-Mitteln. Weitere Ziel 2-Mittel sind aktuell für Projekte der Südwestfalen-Regionale nicht ausgewiesen.

Da nach gegenwärtigem Stand eine Überzeichnung des Ziel 2-Budgets (EU-Förderperiode 2007 – 2013) in NRW besteht, hat die Südwestfalen Agentur GmbH bei der Ministerpräsidentin mit Schreiben vom 12.12.2011 einen Ziel 2-Mittel-Korridor für die noch im Qualifizierungsprozess befindlichen Projekte eingefordert und um Berücksichtigung in der Beschlussvorlage zum Ziel 2-Begleitausschuss (Sitzung 10.01.2012) gebeten.

Weder in einer Beschlussvorlage noch im Protokoll der Sitzung des Ziel 2-Begleitausschusses vom 10.01.2012 fanden – mit Ausnahme der bereits mit einem dritten Stern ausgezeichneten – Projekte der Regionale 2013 Erwähnung. Über einen Protokollvermerk wurde jedoch die Zusage von Staatssekretär Dr. Horzetzky festgehalten, dass die Finanzierung der Regionale-/Ziel 2-Projekte innerhalb der aktuellen Legislaturperiode sichergestellt sei und eine prioritäre Berücksichtigung von Rückflüssen für ausgewählte Vorhaben der Regionale 2013 erfolgen werde.

Der grundsätzliche Ziel-2-Förderzugang für final qualifizierte Projekte der Regionale 2013 besteht damit weiterhin. Es ist jedoch nicht absehbar,

- ob, wann und in welchem Umfang nicht verausgabte Ziel-2-Mittel zur Verfügung stehen und
- ob und inwieweit diese etwaigen Rückflüsse prioritär zur Finanzierung von Projekten bzw. Projektbausteinen der Regionale 2013 Südwestfalen über das Ziel 2-Sekretariat im MWEBWV eingeplant werden.

Südwestfalen Agentur GmbH
Bezirksregierung Arnsberg

In der Konsequenz bedeuten diese Entwicklungen, dass für neue 3-Sterne-Projekte der Südwestfalen-Regionale zwar ein Förderzugang gegeben ist, Ziel 2-Mittel der Förderperiode 2007-2013 jedoch momentan nicht zur Verfügung stehen.

Sowohl Staatssekretär Dr. Horzetzky (u.a. Telefonat mit Dirk Glaser am 11.01.2012) als auch Minister Voigtsberger haben mehrfach betont, dass ausreichend Mittel für die Projekte der Südwestfalen-Regionale – notfalls durch zeitliche Streckung - bereitstehen. Ministerpräsidentin Kraft hat dies in ihrem Antwortschreiben vom 21.02.2012 bestätigt. Sie hat die Region Südwestfalen ausdrücklich ermutigt, die Qualifizierungsprozesse für Regionale-Projekte fortzusetzen und konstruktiv zu begleiten, um möglichst schnell eine gesicherte Prioritätenfolge in Form konkret entwickelter Projekte zu schaffen, auf Grund derer über die Förderung entschieden werden kann.

2. Konsequenzen für den Qualifizierungsprozess der Regionale 2013

Projekte bzw. Projektbausteine der Regionale 2013 mit Ziel 2-Relevanz können somit nur dann die notwendige Finanzausstattung erhalten, wenn sie nach erfolgreich abgeschlossener Qualifizierung „Ziel 2-Rückläufer“ aus dem aktuellen Ziel 2-Programm NRW erhalten, was auch vor dem Hintergrund der Höhe der noch benötigten Ziel 2-Mittel eindeutig zu präferieren ist. Alternativ müsste eine Verschiebung des Realisierungszeitraumes in die neue EU-Förderperiode 2014 - 2020 erfolgen, sofern hierfür dann ein Förderzugang eröffnet ist.

In jedem Fall müssen diese Projekte bzw. Projektbausteine mit dem dritten Stern der Regionale 2013 unter dem Vorbehalt der offenen Finanzierung durch Ziel-2-Mittel ausgezeichnet sein, um den Status „von der Region priorisierte Projekte“ erhalten zu können. Im Qualifizierungsprozess der Südwestfalen-Regionale bedeutet dies für die Vergabe eines 3. Sterns durch den Regionale-Ausschuss:

- Projekte, deren Finanzierung allein oder anteilig über Ziel 2-Mittel (z.B. Tourismus) vorgesehen ist, gelten auch dann als qualifiziert, wenn die erforderlichen Ziel 2-Finanzmittel zum Zeitpunkt der Verleihung des 3. Sterns noch nicht zur Verfügung stehen, aber alle übrigen Voraussetzungen vorliegen. Sie haben den Status „von der Region priorisiertes Projekt“ erreicht.

Südwestfalen Agentur GmbH
Bezirksregierung Arnsberg

- Projekte bzw. Projektbausteine mit Ziel 2-Mitteln werden dem Ziel-2-Sekretariat über die Bezirksregierung Arnsberg unter Angabe von Fördervolumen und Umsetzungsdauer zur Förderung vorgelegt. Sie sollen damit einen „Anwärterstatus“ auf prioritäre Förderung aus Rückflüssen des Ziel 2-Programms der Periode 2007 – 2013 erhalten.
- Unabhängig vom Zeitpunkt der Verfügbarkeit von Ziel 2-Mitteln können Projektbausteine mit anderen Förderzugängen entsprechend der Abstimmungen im Qualifizierungsprozess in die Umsetzung gehen, sofern für diese Teile eine Finanzierung gesichert ist und die Teilung den Zielen der Regionale 2013 entspricht.

Die Region Südwestfalen sieht die Landesregierung in diesem Zusammenhang in der Pflicht, ihren Zusagen zu entsprechen und im Ziel 2-Sekretariat angemeldete Projekte bzw. Projektbausteine vorrangig und so zeitnah wie eben möglich mit Ziel 2-Mitteln auszustatten.

3. Kommunikatikon – Modifikation der Handreichung zum 3. Stern

Im Sinne eines offenen und transparenten Prozesses müssen die Projektträger im Rahmen der Beratungen auf die veränderten Rahmenbedingungen für Ziel 2-relevante Projekte bzw. Projektbausteine hingewiesen werden. Eine Modifikation der „Handreichung zum 3. Stern“ ist notwendig, um einheitlich und offen mit den Projektträgern, den Ministerien, dem Ziel 2-Sekretariat sowie den Mitgliedern der Regionale-Gremien zu kommunizieren. Der Regionale-Ausschuss hat in seiner Sitzung am 28.03.2012 auf Basis der Beratungen im InterMAK am 29.02.2012 eine entsprechende Modifikation der Handreichung zum 3. Stern beschlossen.

Olpe und Arnsberg
05. April 2012

Anlage

Handreichung „Auf dem Weg zum 3. Stern“ der Regionale 2013 (Stand: 28.03.2012)

Auf dem Weg zum 3. Stern

Eine Handreichung für Projektträger (Stand: 2012-03-28)

Mit einem klar strukturierten Zertifizierungsprozess hat die Südwestfalen Regionale 2013 den Weg beschrieben, wie gute Projektideen zu herausragenden REGIONALE Projekten entwickelt werden können.

Der **erste Stern** zeichnet Projekte mit einer herausragenden konzeptionellen Idee aus.

Der **zweite Stern** honoriert die Qualität der Planungsphase.

Mit der Vergabe des **dritten Sterns** bestätigt die Region, dass das Projekt in Gänze den besonderen Anforderungen des REGIONALE Prozesses entspricht und zu realisieren ist.

Dazu muss das Projekt

1. eine hohe Qualität erreicht haben,
2. seine regionale Struktur- und Raumwirksamkeit nachweisen,
3. einen deutlichen Beitrag zu den in den Projektfamilien formulierten Zielen der REGIONALE 2013 leisten.
4. Die Förderung des Projektes muss mit hinreichender Sicherheit gewährleistet sein.

Welche Punkte müssen im Antrag zum 3. Stern dargestellt werden

Der Antrag zum dritten Stern soll den Gremien (Regionale-Beirat und Regionale-Ausschuss) die Möglichkeit geben, das Projekt objektiv hinsichtlich seiner Realisierungswürdigkeit und seiner Realisierungsfähigkeit zu beurteilen.

Dafür müssen/muss:

- die zeitliche Realisierung dargestellt werden (Zeitabläufe),
 - das schlüssige Betriebskonzept vorliegen (Wirtschafts- und Betriebspläne, Zweckbindung),
 - die Projektpartner und deren Einbindungsstatus dokumentiert sein,
 - die lokalen politischen Gremien der Realisierung und Finanzierung des Projektes zugestimmt haben
- und**
- die Finanzierung, sowohl im Hinblick auf eine Förderung, als auch auf die Sicherung der Eigenanteile, gesichert sein, was bedeutet:

1. Es muss hinsichtlich der Förderung ein vollständiges Konzept vorliegen, das von der Bezirksregierung mit den jeweils zuständigen Ressorts der Ministerien bzw. anderen bewilligenden Stellen abgestimmt ist.

Für hinreichend qualifizierte Projekte mit lediglich untergeordneter Bedeutung des Anteils an Ziel 2-Mitteln (bis zu 20 – 25 % der Gesamtfinanzierung) wird der dritte Stern für die aus Ressortförderprogrammen bereits gesicherten überwiegenden Teile des Gesamtprojektes verliehen. Für die verbleibenden, aus Ziel 2-Mitteln zu finanzierenden Teilmaßnahmen kann der 3. Stern noch nicht vergeben, sondern in Aussicht gestellt werden.

Damit verdeutlicht die Landesregierung, dass insbesondere die fachlich und fördertech-nisch komplexen Regionale-Projekte bzw. –Projektfamilien in der Umsetzung nicht auf-gehalten werden, wenn untergeordnete Teilbestandteile noch fehlen.

Für hinreichend qualifizierte und förderwürdige Projekte mit höherer oder ausschließlicher Förderung aus Ziel 2-Mitteln kann ein 3. Stern in Aussicht gestellt werden. Sobald Ziel 2-Mittel zur Verfügung stehen, gilt der 3. Stern als erteilt.

Die Südwestfalen-Agentur wird entsprechend der im Schreiben der Ministerpräsidentin vom 22.02.2012 geäußerten Empfehlung eine in der Region abgestimmte Prioritätenfolge der fertig entwickelten Projekte mit Ziel 2-Fördererwartung erstellen. Eine solche Prioritätenfolge ist insbesondere als Entscheidungsgrundlage für die Ziel 2-Verwaltungsbehörde notwendig, sobald nicht in Anspruch genommene Mittel dort mit Vorrang für Projekte der Region Südwestfalen eingesetzt werden können. Die vom Interim für den 3. Stern empfohlenen Projekte haben in der Region Ziel 2-Priorität.

2. Das geprüfte Konzept muss mit hinreichender Sicherheit förderfähig und rechtlich unbedenklich sein.
3. Hinsichtlich der Eigenanteile (Kosten- und Finanzierungsplanung) muss eine einvernehmliche Abstimmung mit der Kommunalaufsicht erfolgt sein.

Die hier genannten Voraussetzungen sind im Antrag auf den dritten Stern in geeigneter Form darzustellen.

Muss das ganze REGIONALE- Projekt realisiert werden?

Grundsätzlich ist sicher zu stellen, dass das REGIONALE- Projekt in Gänze umgesetzt wird. Die Erfahrungen zeigen jedoch, dass sich einzelne Projektbausteine insbesondere bei größeren Vorhaben *oder vernetzten Projekten (z.B. mehrerer Kommunen)* aus verschiedenen Gründen in unterschiedlichen Geschwindigkeiten entwickeln. Entsprechend muss es möglich sein, dass **wesentliche** Bausteine des Projektes umgesetzt werden, auch wenn Teilbereiche noch nicht realisierungsfähig sind.

Der „dritte Stern“ wird in der Regel dann für das gesamte Projekt vergeben, nicht für einzelne Bausteine des Projektes. Dazu muss sichergestellt werden, dass **wesentliche** Bausteine realisierungsfähig sind. Dabei kann es keine einheitliche Vorgabe geben, was als wesentlich für das Gesamtprojekt einzustufen ist. Dies muss in gemeinsamer Diskussion im Einzelfall entschieden werden.

Es muss jedoch sicher gestellt werden, dass auch die anderen Bausteine weiterentwickelt werden. Dies kann z.B. durch entsprechende Planungen nachgewiesen werden.

Exkurs: Vergabe von Sternen für Teilprojekte aus Vernetzungsprojekten

Die Südwestfalen REGIONALE hat und wird einzelne Projekte als Vernetzungsprojekte für den gesamten REGIONALE- Raum anlegen (z.B. „WasserEisenLand“). Diese verbinden einzelne Maßnahmen, die als Ganzes eine besondere Raumbedeutsamkeit entwickeln. Für diese einzelnen Maßnahmen gilt, dass sie sich nicht um den ersten Stern bewerben müssen, sondern direkt den zweiten und danach den dritten Stern beantragen können. Diese „Filial“-Projekte werden von den Projektträgern des Vernetzungsprojektes zur Höherstufung vorgeschlagen. Sie müssen für den zweiten wie für den dritten Stern die gleichen Vorgaben einhalten wie andere Projekte auch.

Projektübersicht

	Projekt	Projektträger	Projektfamilie	Maßnahme	Beteiligte Dezernate	Ministerien*	1.Stern	2.Stern	3. Stern
1	Südwestfälisches Musikbildungs- zentrum Bad Fredeburg	Hochsauerlandkreis, Stadt Schmalleberg	StadtMensch LandLeben	Ausbau der Akademie in Bad Fredeburg zu einem südwestfälischen Musikbildungszentrum	Dez. 35 Dez. 48	MWEBWV Staatskanzlei	08.07.2009	08.07.2010	07.12.2011
2	Siegen zu neuen Ufern	Stadt Siegen	WirtschaftWissen StadtMensch	Umbau des Unteren Schlosses und Nutzung durch die Uni Siegen, Freilegung der Sieg durch Entfernung der Siegplatte, Umgestaltung des Siegufers, Einbeziehung des Projekts Ringlokschuppen	Dez. 35, Dez. 54	MWEBWV MKULNV	08.07.2009	08.12.2009	15.12.2010
3	415m über NN Denkfabrik Lüdenscheid	Stadt Lüdenscheid	WirtschaftWissen StadtMensch	Erweiterung der Phänomenta, Bau der Fachhochschule, Weg durch die Unternehmen, Interaktiver Schauraum, GarageLab, Sichere Stadt, wohnen an ungewöhnlichen Orten	Dez. 34, Dez. 35, Dez. 48	MWEBWV MSW Staatskanzlei	08.07.2009	08.12.2009	20.07.2011
4	Wir holen die Burg ans Lenneufer, Altena	Stadt Altena	StadtMensch	Erschließung der Burg Altena durch einen Aufzug und Anbindung an die Innenstadt, Einfügung in den Stadtumbauprozess	Dez. 34, Dez. 35	MWEBWV	08.07.2009	08.12.2009	15.12.2010
5	Branchenkompetenz Südwestfalen	SIHK Hagen	WirtschaftWissen	Gesamtstrategie zur Weiterentwicklung der südwestfälischen Branchennetzwerke 1. Zuwendungsbescheid Mai 2010	Dez. 34	MWEBWV	08.07.2009	08.12.2009	08.12.2009

Projektübersicht

	Projekt	Projektträger	Projektfamilie	Maßnahme	Beteiligte Dezernate	Ministerien*	1.Stern	2.Stern	3. Stern
6	WissenWasserWandel eine Hochschulstadt am Fluss	Stadt Meschede	StadtMensch WirtschaftWissen	Anbindung der Innenstadt an den Hennesee, Integrierung der Henne in das Stadtbild, "Henneboulevard"	Dez. 35 Dez. 51 Dez. 54	MWEBWV MKULNV	08.07.2009	24.03.2010	15.12.2010
7	Salzwelten am Hellweg	Bad Sassendorf	NeuLand	Aufbau eines Dokumentations- Wissens- und Wissenschaftszentrums zum Thema Salz mit dem Schwerpunkt "Salz und Gesundheit" an der Hofanlage Haule	Dez. 24, Dez. 25, Dez. 35, Dez. 51, Dez. 54	MGEPA MWEBWV MKULNV	08.12.2009	31.03.2011	28.03.2012
8	Oben an der Volme	Halver, Kierspe, Meinerzhagen, Schalksmühle	StadtMensch	Erstellung eines Entwicklungs- und Handlungskonzepts Oberes Volmetal 2013 zur Attraktivitätssteigerung der Kommunen	Dez. 25, Dez. 35, Dez. 51, Dez. 54	MWEBWV MKULNV	08.12.2009	15.12.2010	28.03.2012
9	Automotive Kompetenzregion Südwestfalen (Automotive Center Südwestfalen)	Uni Siegen Fachhochschule Südwestfalen	WirtschaftWissen	Errichtung eines Automotive Centers mit Unterstützung der südwestfälischen Automobilzulieferer	Dez. 34, Dez. 35	MWEBWV	08.12.2009	08.07.2010	31.03.2011
10	Anwenderzentrum Formenbau SWF	Wirtschaftsför- derungsgesellschaft Märk. Kreis	WirtschaftWissen	Errichtung Anwenderzentrum, Vorhaltung der Zukunftstechnologien für den modernen Werkzeugbau als Dienstleistung für die KMU	Dez. 34	MWEBWV	24.03.2010	15.12.2010	15.12.2010
11	Märkte in Südwestfalen Miteinander Handeln	Regionalgruppe Südl. Westfalen der AG Histor. Stadtkerne	StadtMensch	Weiterentwicklung des Netzwerkes, Stärkung der Attraktivität und Bekanntheit historischer Stadt- und Ortskerne, Thema "Märkte" als verbindendes Motiv	Dez. 33 Dez. 35	MWEBWV MKULNV	24.03.2010	15.12.2010	07.12.2011

Projektübersicht

	Projekt	Projektträger	Projektfamilie	Maßnahme	Beteiligte Dezernate	Ministerien*	1.Stern	2.Stern	3. Stern
12	"Seen in Südwestfalen" Naturerlebnisgebiet Biggesee-Listersee	Kreis Olpe und die betroffenen Kommunen	NeuLand	Natur- und landschaftsbezogene Freizeit- und Tourismusangebote, Weiterentwicklung und qualitativer Ausbau der vorhandenen Infrastruktur	Dez. 25 Dez. 33 Dez. 34 Dez. 35 Dez. 51	MWEBWV MKULNV	08.07.2009	24.03.2010	28.03.2012
	"Seen in Südwestfalen" Henne, Möhne, Sorpe, Diemel	HSK und Kreis Soest und die betroffenen Kommunen	NeuLand	Natur- und landschaftsbezogene Freizeit- und Tourismusangebote, Weiterentwicklung und qualitativer Ausbau der vorhandenen Infrastruktur	Dez. 25 Dez. 33 Dez. 34 Dez. 35 Dez. 51	MWEBWV MKULNV	im Zusammen hang mit Biggesee- Listersee	28.03.2012	
13	Westfälisches Auenzentrum Lippstadt	Stadt Lippstadt	NeuLand	Errichtung eines Westfälischen Auenzentrums als Bildungs- und Informationszentrum	Dez. 34 Dez. 51 Dez. 54	MWEBWV MKULNV	08.07.2009	24.03.2010	
14	Museums- und Kulturforum Südwestfalen	Hochsauerlandkreis	StadtMensch	Um- und Ausbau des Sauerlandmuseums zu einem kulturellen Schaufenster Südwestfalens	Dez. 35 Dez. 48	MWEBWV Staatskanzlei	08.07.2009	06.10.2010	
15	Adam Kaserne Soest für Cultur, Bildung und Arbeit	Stadt Soest	StadtMensch	Umnutzung und bauliche Entwicklung der denkmalgeschützten BEM- Adam-Kaserne, Entwicklung als "Netzknotten" für Selbstständige aus Kultur- und Kreativwirtschaft, Initiierung neuer Wohn- und Tätigkeitsformen	Dez. 34, Dez. 35, Dez. 48	MWEBWV MSW	08.07.2009	24.03.2010	

Projektübersicht

	Projekt	Projektträger	Projektfamilie	Maßnahme	Beteiligte Dezernate	Ministerien*	1.Stern	2.Stern	3. Stern
16	WasserEisenLand	Förderverein WasserEisenLand e.V.	WirtschaftWissen StadtMensch	Ausdehnung eines industrie- kulturellen Netzwerkes auf ganz Südwestfalen	Dez. 34, Dez. 35, Dez. 48	MWEBWV MSW	08.07.2009	08.12.2009	
	WasserEisenLand Ankerpunkt Technikmuseum Freudenberg	Freunde historischer Fahrzeuge e.V.	WirtschaftWissen	Aus-und Umbau des Technikmuseum zu einem Ankerpunkt der südwestfälischen Eisenstraße, Engagement im Sinne bürgerschaftlicher Interessen (Kulturelle Veranstaltungen, außerschulisches Lernen)	Dez. 35 (Abt. 4)	MWEBWV	08.07.2009	20.07.2011	
17	Soziale Stadt Südliche Innenstadt	Stadt Iserlohn	StadtMensch	Südliche Innenstadt: Revitalisierung eines ehem. Fabrikkomplexes als Kooperationsprojekt, Umnutzung einer Hauptschule zu einem archeähnlichen Projekt	Dez. 35	MWEBWV	08.07.2009	08.12.2009	
18	Steine und Mehr	Anröchte, Erwitte, Geseke, Rüthen, Warstein	NeuLand WirtschaftWissen	Die durch die oberirdische Steingewinnung im Umbruch befindliche Landschaft im Blickfeld der Öffentlichkeit, Konfliktfelder als Themen, neue Nutzungsmöglichkeiten	Dez. 51, Dez. 54,	MKULNV	08.12.2009	20.07.2011	

Projektübersicht

	Projekt	Projektträger	Projektfamilie	Maßnahme	Beteiligte Dezernate	Ministerien*	1.Stern	2.Stern	3. Stern
19	LenneSchiene	Kirchhudem, Finnentrop, Nachrodt- Wiblingwerde, Iserlohn, Altena, Werdohl, Plettenberg, Lennestadt, Schmallenberg	StadtMensch LandLeben NeuLand	Attraktivierung der LenneSchiene, Erhöhung der Identifikation der Bevölkerung mit der Region durch gemeinsame Planung über Gemeindegrenzen hinaus	Dez. 25, Dez. 35, Dez. 51, Dez. 54	MWEBWV MKULNV	08.12.2009	31.03.2011	
20	Südwestfalen packt aus	Märkischer Kreis	NeuLand	Freilegung von Flüssen und Bächen, erlebbar machen und als konstituierende Elemente in Natur oder im Orts- und Stadtbild ausbauen	Dez. 54 Dez. 35	MWEBWV MKULNV	08.12.2009	06.10.2010	
21	Radnetz Südwestfalen	Märkischer Kreis, HSK, Kreis Olpe, Kreis Soest, Kreis Siegen-Wittgenstein	NeuLand	Konzeptionelle und nachhaltige Vernetzung der Radinfrastruktur, einheitliche Qualitätsmerkmale, Ausbau der Infrastruktur	Dez. 25, Dez. 34	MWEBWV	08.12.2009	20.07.2011	
22	Hybridkraftwerk Werl	KonWerl Zentrum GmbH	WirtschaftWissen	Energiegewinnung aus Sonne+Wind, Umwandlung in Wasserstoff und Speicherung, als Modellsystem für die Energieversorgung von Morgen	Dez. 64	MWEBWV	24.03.2010	31.03.2011	

Projektübersicht

	Projekt	Projektträger	Projektfamilie	Maßnahme	Beteiligte Dezernate	Ministerien*	1.Stern	2.Stern	3. Stern
23	Meine Heimat 2020	Stadt Bad Berleburg	WirtschaftWissen StadtMensch LandLeben NeuLand	Entwicklung von 3 Modellen zum Umgang mit der demographischen Entwicklung, Sicherstellung der technischen und sozialen Infrastruktur durch stärkere Vernetzung regionaler Akteure	Dez. 33, Dez. 34, Dez. 48	MKULNV MWEBWV MSW	24.03.2010	20.07.2011	
24	LandLebenHeimat - Bürger machen Dorf	SWF-Agentur	LandLeben	Ziel ist die Unterstützung bürgerschaftlichen Engagements, die Begleitung von Bauen/Invest und Betrieb/Wirtschaftlichkeit von Projekten im ländlichen Raum. Modellhafte Übertragung des Programms „Initiative ergreifen“ des MWEBWV in den ländlichen Raum	Dez. 33 Dez. 35	MKULNV MWEBWV	06.10.2010	20.07.2011	
25	Pfiffikus - Bildungsbrücken in SWF	Bildungsregion Kreis Soest	WirtschaftWissen	Ermöglichung des Zugangs der Kinder zu einer naturwissenschaftlich-technischen Ausbildung in Kindertageseinrichtungen und Grundschulen	Abt. 4	MSW	06.10.2010	31.03.2011	
26	Promotionskolleg für die Hochschulregion SWF	FH Südwestfalen, Uni Siegen, Hochschule Hamm- Lippstadt	WirtschaftWissen	Schaffung eines kooperativen Promotionskollegs zur Bindung der Hochschulabsolventen an die Region	Dez. 48 ?	MSW	31.03.2011	07.12.2011	

Projektübersicht

	Projekt	Projektträger	Projektfamilie	Maßnahme	Beteiligte Dezernate	Ministerien*	1.Stern	2.Stern	3. Stern
27	SWF verNetz	Wirtschaftsförderungsgesellschaft HSK mbH	WirtschaftWissen LandLeben	Praxisnahe Entwicklung neuer Lösungsansätze für die Telekommunikationsversorgung ländlicher Räume, Modellprojekte: Schulnetz+Medienzentrum, Vernetzte Gewerbegebiete, Vernetzte Ortsteile, Tele-Gesundheit	Dez. 34 Dez. 33 Dez. 48	MWEBWV MKULNV MSW	31.03.2011		
28	Schule-Zukunft-Wirtschaft	Abtei Königsmünster Meschede	WirtschaftWissen	Oberstufenakademie als ergänzendes Bildungsangebot zur Förderung einer Motivations- und Leistungselite in SWF	Dez. 48	MSW	31.03.2011		
29	Südwestfalen macht Schule	Kreis Olpe	WirtschaftWissen StadtMensch	Zusammenarbeit von Schulen, Museen und Unternehmen, Nutzung des zusammengetragenen Wissens u. der Kompetenz der Unternehmen als Impuls für die Zukunft der Region	Dez. 48	MSW	24.03.2010	20.07.2011	
30	mobil4you Innovationen im ÖPNV für den ländlichen Raum	RLG Regionalverkehr Ruhr-Lippe BRS Busverkehr Ruhr-Sieg	LandLeben	Stärkung und Sicherung des ÖPNV durch qualitativen und quantitativen Ausbau des Mobilitätsangebotes, um Mobilitätsentscheidungen zu beeinflussen und zusätzliche Nachfrage zu wecken	Dez. 25, Dez. 34	MWEBWV	24.03.2010	28.03.2012	
31	Zukunftsperspektive Winterberg (vorher: Klimaberg Kahler Asten)	Stadt Winterberg	NeuLand	Schaffung einer interaktiven Wissens- und Erlebniswelt rund um das Thema Klima unter touristischen u. wissenschaftlichen Aspekten	Dez. 34 Dez. 51 Dez. 64	MWEBWV MKULNV	24.03.2010		

Projektübersicht

	Projekt	Projektträger	Projektfamilie	Maßnahme	Beteiligte Dezernate	Ministerien*	1.Stern	2.Stern	3. Stern
32	NetzWerk Zukunft: Kurorte neu profiliert (vormals der "Der bewegte Mensch")	Sauerland Tourismus e.V.	NeuLand	Entwicklung neuer Konzepte für den Bereich Gesundheitstourismus, Vernetzung und qualitätsorientierte Ausrichtung auf Markt u. Zielgruppen	Dez. 24 Dez. 34	MGEPA MWEBWV	24.03.2010	07.12.2011	
33	sacht er leben Hallenberg (vorher: KulturLandschaft)	Stadt Hallenberg	NeuLand	Verbindung historischer Ortskern-Kulturlandschaft, Informations- und Erlebnisweg - Baumkronenweg, Baumkronenhäuser, Wanderherberge, Vernetzungen	Dez. 34 Dez. 51	MWEBWV MKULNV	08.07.2010		
34	Stadt-Wald-Leben Integriertes Handeln nach Kyrill	Stadt Brilon	NeuLand WirtschaftWissen LandLeben	Integrierte Freiraumnutzung nach Kyrill, Revitalisierung Bahnhof und Dorfentwicklung Brilon-Wald Dialog für regionaltypisches Bauen mit Holz im Tourismus	Dez. 33 Dez. 34 Dez. 35	MWEBWV MSW	08.07.2010		
35	Landschaftserlebnis Südwestfalen (ehemaliger Titel NaturLebensRaum Südwestfalen)	Sauerland Tourismus e.V., Touristikverband Siegerland-W., Landesbetrieb Wald und Holz	NeuLand WirtschaftWissen	Entwicklung einer Dachstruktur für Akteure, Institutionen und Projekte, Wahrnehmbarkeit des vielfältigen Landschaftsraumes profilieren	Dez. 34	MWEBWV	08.07.2010	31.03.2011	
36	Zukunft der Dörfer in Südwestfalen	Südwestfalen Agentur (vorläufig)	LandLeben	Entwicklung beispielhafter Lösungen und Prozesse für die dörfliche Entwicklung, regionale Zusammenarbeit stärken, Dörfer vernetzen	Dez. 33	MKULNV	08.07.2010	28.03.2012	

Projektübersicht

	Projekt	Projektträger	Projektfamilie	Maßnahme	Beteiligte Dezernate	Ministerien*	1.Stern	2.Stern	3. Stern
37	Kompetenzplattform Energie- und Klimaregion Südwestfalen (vormals Energiemodellregion Südwestfalen)	Institut für Technologie- und Wissenstransfer, Fachhochschule Südwestfalen, KonWerl Zentrum GmbH	WirtschaftWissen	Vernetzung der aktiven Handlungsträger in den Bereichen Klimaschutz, rationelle Energienutzung, erneuerbare Energien, um Südwestfalen zu einer zukunftsweisenden Energiemodellregion zu entwickeln	Dez. 64	MWEBWV	06.10.2010		
38	Naturschätze Südwestfalens entdecken	Arbeitsgemeinschaft Biologischer Umweltschutz	NeuLand	Erstellung eines multimedialen Naturführers (Buch, DVD, Film, Internetseite, Apps, Schilder, Infotafeln)	Dez. 51	MKULNV	20.07.2011		
39	Kultureller Marktplatz Hilchenbach-Dahlbruch	Stadt Hilchenbach	LandLeben	Schaffung eines Zentrums mit Infrastrukturangeboten (Kultur, Bildung, Soziales, Sport) für Hilchenbach und Umgebung	Dez. 33 Dez. 35	MKULNV MWEBWV	20.07.2011		
40	WaldKulTour Südwestfalen	Landesbetrieb Wald und Holz	LandLeben NeuLand	Erfassung, Auswertung und Inszenierung kulturhistorischer Fakten im Wald in Vernetzung mit Landschaftsverband, Denkmalpflege Westfalen, Uni Bonn und ehrenamtlichen ortskundigen Helfern	Dez. 51	MKULNV	20.07.2011		

Projektübersicht

	Projekt	Projektträger	Projektfamilie	Maßnahme	Beteiligte Dezernate	Ministerien*	1.Stern	2.Stern	3. Stern
41	Labor Leerstandsentwicklung Siegen-Wittgenstein	Zweckverband Region Wittgenstein (Bad Berleburg, Bad Laasphe, Erndtebrück)	LandLeben	Erarbeitung von Strategien und Modellprojekten, innovativen Lösungen für leerstehende Bausubstanz in schwerpunktmäßig von Leerständen betroffenen Orten	Dez. 33 Dez. 35	MKULNV MWEBWV	20.07.2011		
42	(Von) Natur-aus-gleich	Schulungs- und Erholungsstätte Paderborn e.V.	NeuLand WirtschaftWissen	Verbesserung der Naturerlebniseinrichtungen für sozial benachteiligte Kinder und Menschen mit Behinderung	Abt. 4	MSW	20.07.2011		
43	Südwestfalen gewinnt! Aktivieren-qualifizieren- integrieren	Volkshochschulen in SWF	WirtschaftWissen LandLeben	Optimierung der Integrations- und Qualifizierungsangebote für Menschen mit Migrationshintergrund und anderen gesellschaftlichen und sozialen Benachteiligungen	Abt. 4	MSW	07.12.2011		
44	Wege zum Leben	Touristik Heimatbund Kirchen	LandLeben NeuLand	Historisch relevante Wege und Orte inszenieren, Schaffung eines Identifikationspotenzials mit der Region	Dez. 33 Dez. 34 Dez. 48	MKULNV MWEBWV MSW	24.03.2010	20.07.2011	
45	Wissens- und Qualifizierungs- zentrum Oldtimer	Kreishandwerker- schaft Hellweg Soest	WirtschaftWissen	Einrichtung einer Aus- und Weiterbildungseinrichtung für de Oldtimerbereich	Dez. 34	MWEBWV	08.07.2009		
46	Stadtumbau Genna	Stadt Iserlohn	StadtMensch	Genna: Umnutzung eines Bahnhofsgebäudes, diverse Stadtumbaumaßnahmen	Dez. 35	MWEBWV	08.07.2009		

Projektübersicht

	Projekt	Projektträger	Projektfamilie	Maßnahme	Beteiligte Dezernate	Ministerien*	1.Stern	2.Stern	3. Stern
47	Region Möhnesee NaturReich NaturGesund	Trägerverein des Landschaftsinformati onszentrums (LIZ) Wasser, Wald Möhnesee e.V.	LandLeben NeuLand	Ausbau/Erweiterung als multifunktionales, überregionales Kompetenz-, Wissens-, Ausstellungszentrum	Dez. 51, Dez. 54,	MKULNV	08.12.2009		
48	Südwestfalen Lotse Lebendiges Infonetz der Region	Geodateninfra- struktur Südwestfalen (5 Kreise, KDVZ, KDZ)	WirtschaftWissen	Bündelung aller verfügbaren Daten zu komplexem Netzwerk, damit die Pflege von Sekundärdaten entfällt und Redundanzen vermieden werden	Dez. 34	MWEBWV	08.12.2009	abgelehnt 06.10.2010	
49	Klima WasserRegionale	Ruhrverband Essen	NeuLand	Wissenschaftl. Begleitung und Untersuchung im Hinblick auf den Klimawandel	Dez. 54	MKULNV	08.12.2009		
50	Höhlenland	E. Hammerschmidt, Dr. St. Niggemann	NeuLand	Projekt zur Vernetzung und Kooperation der Höhlen in Südwestfalen	?	MWEBWV	08.12.2009		
51	LivingWood Klima-Wald-Erleben	WAM-Region, Wildwald Vosswinkel, Luerwald Stiftung	WirtschaftWissen NeuLand	Erhalt sowie regionale und überregionale Profilierung des Wildwald Vosswinkel als herausragendes Natur- und Freizeitprojekt und Umweltbildungsstandort	Dez. 34 Dez. 51	MWEBWV MKULNV	24.03.2010		
52	Netzwerk Kulturlandschaftsführer Landschaft lesen lernen	Trägerverein (Kreisheimatbünde und Partner)	WirtschaftWissen StadtMensch LandLeben NeuLand	Vernetzung, gemeinsames Marketing, Anbindung an das Projekt "Südwestfalen Lotse", Professionalisierung von Kulturlandschaftsführungen	Dez. 48	MSW	08.07.2010		

Projektübersicht

	Projekt	Projektträger	Projektfamilie	Maßnahme	Beteiligte Dezernate	Ministerien*	1.Stern	2.Stern	3. Stern
53	Gartenleben in Südwestfalen	Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) Amt für Landschafts- und Baukultur	LandLeben	Gärten und Parks in SWF bekannt und zugänglich machen, mediale Aufbereitung, qualifiziertes Infomaterial als Impuls für die touristische Eigenentwicklung und die Kulturlandschaft	Dez. 33 Dez. 48 Dez. 51	MKULNV MSW	08.07.2010		
54	ReEnvision Regenerative Energievision	Universität Siegen Lehrstuhl für Energie- und Umweltverfahrenstechnik	WirtschaftWissen	Errichtung einer Vergasungsanlage zur Vergasung von Ersatzbrennstoffen und Biomassen	Dez. 64	MWEBWV	08.07.2010		
55	Das keltische Erbe Südwestfalens	Stadt Bad Berleburg	WirtschaftWissen LandLeben	Erforschung eisenzeitlicher Denkmäler in Südwestfalen, Dokumentation der Ergebnisse und die Entwicklung darauf basierender touristischer Angebote	Dez. 48 LWL	MFKJKS	06.10.2010		
56	Modellregion LEBEN	Regionalforstamt Oberes Sauerland	WirtschaftWissen LandLeben NeuLand	Verschiedene Nutzergruppen (Tourismus, Naturschutz, Forstwirtschaft, Kommunen) der Ressource Wald sollen zu einem harmonischen Miteinander bei nachhaltiger Entwicklung und Bewahrung gebracht werden	Dez. 51	MKULNV	06.10.2010		

Projektübersicht

	Projekt	Projektträger	Projektfamilie	Maßnahme	Beteiligte Dezernate	Ministerien*	1.Stern	2.Stern	3. Stern
57	Global Player SWF Trainee-Programm für Hochschulabsolventen	Arbeitgeber Südwestfalen e.V.	WirtschaftWissen	Entwicklung eines Trainee- Programmes für Hochschulabsolventen technischer Studiengänge mit mittelständischen, familiengeführten Industrieunternehmen	Dez. 34	MWEBWV	06.10.2010		
58	NaturSchauplatz Werler Wald	Stadt Werl	NeuLand	Rückbau von Gebäuden und versiegelte Flächen auf einem alten Militärgelände öffnen	Dez. 51	MKULNV	15.12.2010		
59	Sport bewegt Südwestfalen	Kreissportbünde in Südwestfalen	StadtMensch NeuLand	Mehr Menschen in SWF sportlich aktivieren, gesellschaftliche Herausforderungen frühzeitig und nachhaltig anpacken, Lebensqualität der Menschen in SWF verbessern, innovative Konzepte in den Sportvereinen realisieren	Dez. 48	MFKJKS	15.12.2010		
60	Weihnachtsland Sauerland	Sauerland Initiativ e.V.	StadtMensch	Profilierung der Region als größtes deutsches Weihnachtsbaum-Anbaugebiet, Einrichtung eines Weihnachtsmuseums, Schaffung einer Sauerland- Weihnachtsstraße	Dez. 34	MWEBWV	31.03.2011		
61	Bürgerhaus Alter Schlachthof Attendorn	Initiative Bürgerhaus Alter Bahnhof / Förder- und Trägerverein für die offenen schulische Jugendarbeit in Attendorn e.V.	StadtMensch	Schaffung von attraktiven Lebensbedingungen durch Errichtung eines Zentrums für Kommunikation von Menschen unterschiedlicher Bildung, Herkunft und unterschiedlichen Alters	Dez. 35 (Abt. 4)	MWEBWV	20.07.2011		

Projektübersicht

	Projekt	Projektträger	Projektfamilie	Maßnahme	Beteiligte Dezernate	Ministerien*	1.Stern	2.Stern	3. Stern
--	---------	---------------	----------------	----------	-------------------------	--------------	---------	---------	----------

* Ministerien:

MWEBWV

Ministerium für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr NRW

MKULNV

Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW

MSW

Ministerium für Schule und Weiterbildung NRW

MGEPA

Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter NRW

MFKJKS

Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport NRW