



# Bezirksregierung Arnberg

## Geschäftsstelle des Regionalrates

E-Mail-Adresse: geschaeftsstelle.regionalrat@bezreg-arnberg.nrw.de

Tel.: 02931/82-2341, 2324, 2306 od. 2839 Fax.: 02931/82-3427 od. 40495

Regionalratssitzung am:	09.03.05	Vorlage:	10/01/05
Vorberatung in:	PK..... <input type="checkbox"/>	SK..... <input type="checkbox"/>	VK..... <input checked="" type="checkbox"/>
TOP: 15	Beschleunigung kleiner Um- und Ausbauprojekte an Landesstraßen durch kommunale Vorfinanzierung – Programm 2005“		
Berichtersteller/-in:	AD Eickhoff		
Bearbeiter/in:	RBOR Siemer		

### Beschlussvorschlag:

1. Der Regionalrat nimmt die Information zur Kenntnis
2. Der Regionalrat beschließt 9 Reservemaßnahmen für das Programm kommunale Vorfinanzierung 2005

## Begründung

### 1. Ausgangslage

Zur Beschleunigung kleiner Um- und Ausbauprojekte an Landesstraßen in der Zuständigkeit des Landesbetriebes Straßenbau NRW (Um- und Ausbau bis 3 Mio. € Gesamtkosten/Titel 777 12/UA II-a und Radwegebau an Landesstraßen/Titel 777 14/UA II-r) gab es bereits in den Jahren 2002-2004 das Angebot an die Kommunen einer zeitnahen Realisierung durch kommunale Vorfinanzierung (Übernahme der Finanzierungskosten durch die betroffenen Kommunen, Rückzahlung der Investitionskosten fünf Jahre nach Fertigstellung durch das Land in fünf Jahresraten).

Folgende Maßnahmen wurden bisher in das Programm aufgenommen:

	<b>Kommune</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Kosten (Mio. €)</b>	<b>Stand</b>
<b>2002</b>	Iserlohn	Geh-/Radweg an der L 676 Rheinen - Hennen	0,597	fertig
	Olpe	Umbau OD L 512 mit Anschluss Straße "In der Trift"	0,538	fertig
	Herdecke	Umbau L 684 (von B 54 bis L 625)	0,448	fertig
	Anröchte	Umbau OD L 734, 3.BA (Nordabschnitt)	0,236	fertig
<b>2003</b>	Plettenberg	Kreisverkehr L 561/Zepelinstr./ "Schwarze Brücke"	0,782	Bau 2005
	Holzwickede	Umbau OD L 821	1,590	im Bau
	Neunkirchen	Kreisverkehr L 531/ Frankfurter Str./Am Porzhain	0,250	fertig
<b>2004</b>	Sundern	Geh-/Radweg L 687 Amecke - Langscheid (Sorpesee)	2,000	im Bau
	Bad Sassendorf	Geh-/Radweg L 808 Ostinghausen – Bettinghausen	0,249	Bau 2005
	Wenden	Umbau OD L 905 in Hünsborn	0,500	Bau 2005

### 2. Programm 2005

Im Haushalt 2005 des Landes NRW wurden wie im Vorjahr Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 7 Mio. € für die kommunale Vorfinanzierung ausgewiesen (2002 und 2003 jeweils 10 Mio. €). Die Aufteilung auf die Regierungsbezirke erfolgt anhand der für das Programm maßgebenden Quotenregelung (Arnsberg 20,64% = 1,445 Mio. €).

Die interessierten Kommunen konnten bis zum 30.11.2004 Anträge zur Programmaufnahme beim Landesbetrieb Straßenbau NRW stellen. Insgesamt wurden 12 Maßnahmen mit einem

Kostenvolumen von 5,8 Mio. € angemeldet; dabei wurde die Maßnahme *Geh-/Radweg an der L 857 - Möhnese*e aufgrund der Kostenhöhe in zwei Bauabschnitte aufgeteilt.

Als **Anlage 1** wird die **Übersicht über alle eingegangenen Anträge** vorgelegt.

Bei der Programmaufnahme werden vorrangig Maßnahmen aus den durch die Regionalräte beschlossenen Top 30-Prioritätenlisten (aktueller Regionalratsbeschluss vom 14.10.2004 – Vorlage 37/03/04), wobei die Prioritätsränge der Programme Um- und Ausbau (UA II-a) und Radwegebau (UA II-r) gleichwertig angesehen werden.

Mit dieser Vorgabe wird das MVEL voraussichtlich nur die beiden Maßnahmen *Kreisverkehrsplatz L 665/L 667 – Bönen (Rang 11 – UA II-a)* und *Geh-/Radweg an der L 857, 1. Bauabschnitt – Möhnese*e (Rang 23 – UA II-r) berücksichtigen können, wobei die Quote des Regierungsbezirkes (1,445 Mio. €) dadurch bereits überschritten wird.

Weitere Maßnahmen können nur berücksichtigt werden, wenn die Quoten anderer Regierungsbezirke nicht ausgeschöpft werden. Als Reservemaßnahmen kommen in Betracht:

- *Geh-/Radweg L 528- Breckerfeld (Rang 24 – UA II-r, lfd. Nr. 4 der Anlage 1)*
- die weiteren Maßnahmen ohne beschlossenen Prioritätsrang in der Reihenfolge der lfd. Nummern 5-12 der Anlage 1; die Dringlichkeitsreihung ergibt sich als Vorschlag der Verwaltung aus dem Sachzusammenhang und dem Planungsstand (siehe Spalte Bemerkungen in Anlage 1).

Die Maßnahme *Geh-/Radweg an der L 857, 2. Bauabschnitt – Möhnese*e (Rang 23 – UA II-r, lfd. Nr. 3 der Anlage 1) sollte zurückgestellt werden, da eine Berücksichtigung als Reservemaßnahme aufgrund der Kostenhöhe unrealistisch ist.

Für die **Benennung der 9 Reservemaßnahmen** in der Reihenfolge der lfd. Nummern 4-12 der **Anlage 1** ist ein **Beschluss** gemäß § 7(4) Landesplanungsgesetz erforderlich.

## Kommunale Vorfinanzierung für Maßnahmen an Landesstraßen (UAll-a und UAll-r) - Programm 2005

Auflistung der eingegangenen Anträge aus dem **Regierungsbezirk Arnsberg**

Stand: 18.01.2005

### Maßnahmen mit beschlossener Priorität in Top-30-Liste

Lfd.-Nr.	Str.-Nr.	Gemeinde	Maßnahme	Prio.-Rang (2005)	Titel (UAll- )	Kosten [Mio.EUR]	Straßen.NRW Niederlassung	möglicher Baubeginn	Bemerkungen
1	L 665	Bönen	Kreisverkehrsplatz L 665 / L 667 in Bönen	11	a	0,300	Hagen	2005	Planung fertig
2	L 857	Möhnesee	Möhnesee "Südufer", Neubau Geh-/Radweg, 1. Bauabschnitt: Stockumer Damm bis Körbecker Brücke	23	r	1,320	Meschede	2005	Planung in Arbeit, Baudurchführung Sept. 2005 bis April 2006 angestrebt.
3	L 857	Möhnesee	Möhnesee "Südufer", Neubau Geh-/Radweg, 2. Bauabschnitt: Körbecker Brücke bis B 229	23	r	1,130	Meschede	2006/07	Baudurchführung frühestens 2006/2007 möglich, da zunächst Vorbereitung und Durchführung 1. BA vorgesehen. Aufgrund der hohen Baukosten und späteren Terminierung der Baudurchführung wird zunächst <b>Zurückstellung</b> der Maßnahme <b>vorgeschlagen</b> .
4	L 528	Breckerfeld	Geh-/Radweg Egenstraße - Windmühlenstraße	24	r	0,240	Hagen	2005/06	Nachträglicher Antrag vom 20.12.04; bisher noch keine Planung, Baubeginn 2005 fraglich
<b>Summe</b>						<b>2,990</b>	<i>Quote Reg.-Bez.</i>	<b>1,445</b>	<i>Mio. EUR</i>

### Weitere Anträge:

Lfd.-Nr.	Str.-Nr.	Gemeinde	Maßnahme	Prio.-Rang (2005)	Titel (UAll- )	Kosten [Mio.EUR]	Straßen.NRW Niederlassung	möglicher Baubeginn	Bemerkungen
5	L 676	Iserlohn	Iserlohn/Hennen , Kreisverkehrsplatz L 676 / B 233 (Landesanteil)	ohne	a	0,200	Hagen	2005	Gemeinschaftsmaßnahme mit Bund (B 233), Entwurf bis Mitte 2005 fertig, Baubeginn 2005 möglich, die Bundesmittel für den Anteil B 233 können bereitgestellt werden.
6	L 743	Meschede	Geh-/Radweg in der OD Meschede/Wennemen (auf Kanaltrasse der Stadt)	ohne	a/r	0,365	Meschede	2005	Gemeinschaftsmaßnahme mit Stadt (Kanalsanierung), Planung fertig; Teilabschnitt des Ruhrradweges
7	L 561	Herscheid	Kreisverkehrsplatz L 561 / L 707 in der OD Herscheid	ohne	a	0,380	Hagen	2005/06	sehr schlechter Straßenzustand, Planung in Arbeit
8	L 816	Hattingen	Hattingen/Stüter "Gemüsescheune" Ausbau mit Geh-/Radweg	ohne	a	0,500	Hagen	2005/06	Überarbeitung eines alten Entwurfes in 2005
9	L 734	Anröchte	Umbau OD Anröchte, 1.BA Südabschnitt	ohne	a	0,600	Meschede	2005	Entwurf aus 1995 muß noch überarbeitet werden, Gemeinschaftsmaßnahme mit Stadt (Kanalsanierung)
10	L 528	Breckerfeld	Kreisverkehrsplatz L 528 / L 701 (Westring/Prioreier Str.)	ohne	a	0,486	Hagen	2005/06	Nachträglicher Antrag vom 20.12.04
11	L 881	Bönen	Bönen/Lenningsen, Geh-/Radweg zwischen L 663 und Ermelingstr.	ohne	r	0,180	Hagen	2005/06	bisher nur Planungskonzept
12	L 688	Bad Sassendorf	Geh-/Radweg Bad Sassendorf/Lohne (OD-Ende bis zur K 5)	ohne	r	0,100	Meschede	2005/06	bisher noch keine Planung

Reservemaßnahmen