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RAG Anthrazit Ibbenbüren GmbH

Abschlussbetriebsplan
Bergwerk Ibbenbüren

Anlage 5

zeitlicher Ablauf Rückzug

10.01.2019

Zeitplan 2019 / 2020 2019 2020
Stand: 10.01.2019 Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb

Kalenderwochen 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8

Abdämmen Bunker 3

Querschlag 2 u. Wetterberg 
Fl. 45

Verfüllung Schacht Theodor 

Rückzug Nordschacht

Verfüllung Nordschacht

Rückzug Querschlag 6

Rückzug 3. Sohle

Verfüllung Schacht 
Oeynhausen I

Verfüllung Schacht 
Oeynhausen II

Verfüllung Schacht 
Oeynhausen III

Verfüllung Schacht Bockraden


